

[2020-1]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	남동구 상징물(CI, BI) 개발 용역		
② 추진배경	개청 이후 32년간 경제·문화·교통 등 행정 전 분야에 걸친 비약적인 성장을 이루었으며, 이에 우리구의 새로운 미래상을 담을 수 있는 상징물이 재요구 됨. 향후 이를 통해 남동구 고유의 브랜드 가치를 제고하고 구민의 자긍심을 고취하고자 함.		
③ 사업개요	○ 남동구 상징물(CI, BI) 개발 1. 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2021. 4월 2. 사 업 비 : 170,000천원 범위 내 3. 내 용 : - 상징물 변경에 대한 주민의견 수렴 - 통합(CI/BI)브랜드 및 캐릭터 개발 4. 향후계획 - 상징물변경위원회(3회) - 조례개정 및 시설물 정비조사 등 : 2020.11월.~2021.6월. - 용역준공 : 2021.4월.		
④ 사업부서	남동구청 기획예산과	⑤ 주무관	과 장 김 녕 주무관 김미숙
⑥ 선정기준	일정규모 이상의 연구용역	⑦ 사업기간	2020.3월~2021.4월
<그간 주요 추진내용>			
○ 남동구 상징물 개발용역 실무회의 진행 (기획예산과-17615, 20387)	‘20.10.30. ‘20.12.07.	이상훈 팀장 김미숙 주무관	
○ 남동구 상징물 변경 1차 심의위원회 개최 및 결과보고 (기획예산과-15247, 15888)	‘20.09.23. ‘20.10.06.	이강호 구청장 오호균 부구청장 이두형 국장 김 녕 과장 이상훈 팀장 김미숙 주무관	
○ 남동구 상징물 변경 심의위원회 구성 및 운영계획 (기획예산과-12482)	‘20.08.07.	이강호 구청장 오호균 부구청장 이두형 국장 김 녕 과장 이상훈 팀장 김미숙 주무관	

○ 남동구 상징물 개발 심층인터뷰 및 온라인 설문조사 실시 및 결과보고 (기획예산과-11472, 15115)	‘20.06.~07. ‘20.07.20. ‘20.09.21.	이강호 구청장 오호균 부구청장 이두형 국장 김녕 과장 이상윤 팀장 김미숙 주무관
○ 남동구 상징물 개발 착수보고 및 결과보고 (기획예산과-8788, 10233)	‘20.06.09. ‘20.06.29.	이강호 구청장 오호균 부구청장 이두형 국장 김녕 과장 이상윤 팀장 김미숙 주무관
○ 남동구 상징물 개발 용역 계약 및 착수	‘20.06.08. ‘20.06.10.	김녕 과장 이상윤 팀장 김미숙 주무관
○ 남동구 상징물 개발용역 협상 결과보고 (기획예산과-8670)	‘20.06.05.	김녕 과장 이상윤 팀장 김미숙 주무관
○ 남동구 상징물 개발용역 제안서 평가 실시 및 결과보고 (기획예산과-7965, 8097)	‘20.05.26. ‘20.05.28.	백승인 국장 김녕 과장 이상윤 팀장 김미숙 주무관
○ 남동구 상징물 개발용역 제안서 평가 위원회 구성 및 운영계획, 선정결과 (기획예산과-6890, 7827)	‘20.05.06. ‘20.05.22.	백승인 국장 김녕 과장 이상윤 팀장 김미숙 주무관
○ 남동구 상징물 개발용역 시행 (기획예산과-6770)	‘20.05.01.	오호균 부구청장 이기창 국장 백승인 국장 김녕 과장 이상윤 팀장 김미숙 주무관
○ 남동구 상징물 개발용역 추진 변경 계획 (기획예산과-6716)	‘20.04.29.	이강호 구청장 오호균 부구청장 백승인 국장 김녕 과장 이상윤 팀장 김미숙 주무관
○ 남동구 상징물 개발용역 추진 계획 (기획예산과-4515)	‘20.03.19.	이강호 구청장 오호균 부구청장 백승인 국장 김녕 과장 이상윤 팀장 김미숙 주무관