

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	도림3 집단취락지구 개발제한구역 해제검토 용역		
② 추진배경	○ 도림3 집단취락지구의 개발제한구역 해제를 추진하여 지역경제 활성화에 기여하고 주민들의 주거 환경개선과 주민생활 편의 및 복리증진에 기여코자 함.		
③ 사업개요	○ 용역위치 : 도림동 266-1번지 일원(도림3 집단취락지구) ○ 용역기간 : 2016. 2.15 ~ 2016. 9.26 ○ 용역비 : 70,342천원 ○ 용역업체 : (주)신명건설기술공사 ○ 용역규모 : A=0.039km ² ○ 추진경과 - 2015.10.27. : 도림3 집단취락지구 해제용역 계획(안) 수립 - 2015.10.28. : 도림3 집단취락지구 해제용역 심의자료 제출 - 2015.11.30. : 인천광역시 도시기본계획(변경) 반영 · 보전용지(자연녹지) ⇒ 시가화예정지역(주거) - 2016. 1.20. : 용역 계약의뢰 - 2016. 2.12. : 용역 계약체결 - 2016. 2.15. : 도림3 집단취락지구 개발제한구역 해제검토 용역 착수 - 2016. 3.14. : 용역중지(재개예정일 2018. 6. 4) ※ 중지사유 : 주택호수 및 도시관리계획 입안(안) 재검토		
④ 사업부서	도시관리과	⑤ 담당자	시설6급 이근성 (453-2972)
⑥ 선정기준	일정규모 이상의 연구용역	⑦ 사업기간	2016.2~2018.11
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 도림3 집단취락지구 개발제한구역 해제여부 검토 및 전략 환경영향평가 용역 중지보고	‘16.03.14	윤장희 도시관리과장 김상용 그린벨트담당 김영준 주무관	
○ 도림3 집단취락지구 해제용역 시행	‘16.01.19	한태일 부구청장 이승태 건설교통국장 윤장희 도시관리과장 김상용 그린벨트담당 김영준 주무관	