

[2021-24]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	구월지구 우수저류시설 설치사업		
② 추진배경	집중호우 시 상습침수지역인 구월3동 구월지구대 침수를 해소하여 주민의 재산과 생명 보호		
③ 사업개요	○ 위 치: 구월3동 1341-9번지 지상어린이공원 ○ 규 모: 우수저류시설 신설(50년 강우 설계빈도) · 저류시설용량 : 11,500톤 ○ 사업비: 14,382백만원(국시비보조사업)		
④ 사업부서	남동구청 방재하수과	⑤ 담당자	과 장 김기봉 주무관 이수빈
⑥ 선정기준	대규모 예산	⑦ 사업기간	2018. 2월 ~ 2022. 8월
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 실시설계용역 준공	‘21.08.27.	김기봉 과장 송승훈 담당	
○ 구월지구 우수저류 시설 설치 사업 착공	‘21.08.18.	김기봉 과장 송승훈 담당 이수빈 주무관	
○ 구월지구 우수저류 시설 설치 사업 건설사업관리 용역 착수	‘21.08.18.	김기봉 과장 송승훈 담당 이수빈 주무관	
○ 지방건설기술심의 신청	‘21.02.09.	김기봉 과장 송승훈 담당	
○ 실시설계 경제성(VE) 검토 신청	‘20.12.29.	김기봉 과장 유효상 담당	
○ 지하안전영향평가 협의완료	‘20.12.18.	김기봉 과장 유효상 담당	

○ 실시설계 전문가 검토 완료(조건부)	‘20.09.25.	김기봉 과장 유효상 담당
○ 도시건축위원회 심의(원안가결)	‘20.08.12.	김기봉 과장 유효상 담당
○ 지하안전영향평가용역 착수	‘20.03.26.	김기봉 과장 유효상 담당
○ 실시설계용역 착수	‘20.03.24.	김기봉 과장 유효상 담당
○ 기본설계용역 준공	‘19.12.23.	김시태 과장 황범하 담당 조종곤 주무관